FarmaPredict · Reparto de tareas hasta la entrega de NF3

Nov 5, 2026 · @Alejandro Ronda Navazo

Propuesta para repartir de forma equilibrada entre los tres lo mínimo que queda hasta la entrega del Nov 12, 2026, teniendo en cuenta el trabajo ya hecho. El detalle de cada tarea está en el documento de traspaso de limpieza y modelo.

Lo que ya está hecho (Alejandro)

Ingesta y cliente de CIMA, snapshot diario en GitHub Actions, backfill de los 42.083 CN, exploración de los endpoints, capa de datos del backend (`datos.py`), recomendador de sustitutos, contrato de la API y documentación de traspaso. Es la base sobre la que se apoya el resto.

Reparto de lo que queda

Persona	Tareas	Horas aprox.
Francisco	Limpieza de `presentaciones`, `psuministro` y backfill · dataset (fechas de corte, etiqueta y features) · regresión logística y tasa ingenua con evaluación temporal · `riesgo_linea_base.csv` · documentar métricas y sesgos	~13 h
Mohamed	Integrar y probar la API (el código ya está escrito) · front Streamlit · tests de la API y del recomendador · capturas de evidencias	~14 h
Alejandro	Tabla de incidencias (`incidencias.csv`) · limpieza del repo y merge de `api` a `main` · README con la guía desde cero · tag y release con los datos · coordinar la integración del lunes	~12 h

Las horas son estimaciones para comparar la carga entre los tres, no para planificar al minuto.

Entre todos (miércoles 11/11)

- **PDF:** cada uno escribe las secciones de su parte. Francisco, el modelo y los datos; Mohamed, el backend, el front y las evidencias; Alejandro, la arquitectura, el índice de código y la reproducibilidad. Las limitaciones se escriben juntas.
- **Prueba desde un clon limpio:** la hace Francisco o Mohamed siguiendo solo el README. No la hace Alejandro, que es quien lo escribe: es la única forma de comprobar que la guía funciona desde cero.

Por qué la tabla de incidencias va a Alejandro

- **Equilibrio:** con ella, Francisco tendría unas 16 horas y sería el cuello de botella. Si la limpieza o las incidencias se retrasan, el modelo no llega al lunes 09/11.
- **Conocimiento:** sale de comparar los snapshots diarios con el backfill (clave `(cn, fecha_inicio)`, fin por desaparición entre snapshots, `ffin` como previsión), y esa lógica la ha montado Alejandro.
- **Rol:** es trabajo de Data, que es el rol de Alejandro en el README.

Alternativa si no encaja: los tests pasan a Francisco y las incidencias a Mohamed.

Fechas clave

1. **Domingo 08/11:** datos limpios e incidencias.
2. **Lunes 09/11:** modelo, API y front conectados; integración del flujo completo.
3. **Martes 10/11:** tests, README y capturas.
4. **Miércoles 11/11:** código congelado, tag y PDF.
5. **Jueves 12/11:** entrega en Blackboard.